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ABSTRAK 
 
Andi Malik Mustaqim, 10.21.029. Studi Kinerja Waktu dan Biaya Proyek 
Dengan Menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Method). (Studi 
Kasus : Pada Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 
Samarinda Kalimantan Timur). Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang. 
Pembimbing I : Ir. Munasih, MT, Pembimbing II : Ir. Tiong Iskandar, MT 
  
 Keterlambatan pelaksanaan proyek disebabkan karena kurangnya 
pengendalian yang baik sehingga berpengaruh terhadap biaya dan waktu 
penyelesaian. Tujuan penelitian untuk mengetahui atau memprediksi seberapa 
besar biaya suatu proyek pada saat pelaksanaan dan dapat mengetahui efektifitas 
pengendalian proyek dengan menggunakan Metode Earned Value. 
 Untuk mengatasi permasalahan yang ada dipakai suatu metode Nilai Hasil 
(Earned Value). Earned Value adalah suatu metode metode konsep nilai hasil 
yang dapat mengevaluasi adanya penyimpangan atau keterlambatan suatu 
pekerjaan. Ada tiga parameter atau indikator yang digunakan sebagai analisa yaitu 
BCWS, BCWP dan ACWP. Penyimpangan keterlambatan dapat diketahui dengan 
melihat Cost Varians (CV) dan Schedule Varians (SV). Metode ini juga dapat 
didunakan untuk mengetahui  efisiensi penggunaan sumber daya yang berupa 
indeks kinerja jadwal (SPI) dan indeks kinerja biaya (CPI) serta perkiraan total 
biaya proyek (EAC). 
  Aspek waktu pelaksanaan proyek bernilai positif sampai dengan 
minggu ke-34 sebesar (SV) Rp 963,838,168.68 atau indeks kinerja jadwal (SPI) = 
1.20 > 1. Aspek biaya mengeluarkan biaya lebih besar dari biaya rencana, dilihat 
dari Cost Varians (CV) bernilai negatif sampai minggu ke-34 sebesar –Rp 
122,798,183.63 atau nilai indeks kinerja biaya (CPI) = 0.98 < 1. Anggaran Biaya 
EAC yang dibutuhkan sebesar Rp 4,883,435,978.65 lebih besar dari biaya rencana 
(BCWS) Rp 4,781,239,353.99.  
Hasil Peritungan didapat dari nilai efektifitas 0.85 untuk pengendalian 
biaya dan waktu proyek dengan menggunakan Metode Earned Value. Dengan 
kata lain hasil nilai efektifitas yang lebih kecil dari 1 (satu) bisa dikatakan 
pengendalian proyek Sekolah Dasar Negeri 021 kurang efektif menggunakan 
metode Earned Value. 
 Dari hasil studi kinerja waktu dan biaya dengan menggunakan Konsep 
Nilai Hasil (Earned Value Method) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 021 mengalami 
keterlambatan dari rencana awal. Jelas terlihat bahwa pada minggu 1 sampai 
dengan minggu 15 prestasi proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang 
direncanakan, sedangkan pada minggu 16 sampai dengan minggu 34 prestasi 
proyek mengalami kemajuan dari jadwal yang direncanakan. Dari segi biaya, 
pelaksanaan proyek tersebut mengalami peningkatan biaya. 
Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Waktu, Biaya, Nilai Hasil 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Aspek-aspek dalam merencanakan suatu konstruksi yang sangat kompetitif 
pada masa sekarang ini sangatlah menuntut ketepatan, keefektifan, efesiensi, dan 
keekonomisan dalam menganalisa suatu proyek. Di dalam dunia proyek 
konstruksi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan salah satunya adalah 
pengendalian biaya.  
Dalam pengendalian biaya dapat dilakukan upaya-upaya agar realisasi 
biaya yang terjadi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan tidak berlebihan, 
seperti upaya penekanan biaya yaitu melakukan penghematan tanpa mengurangi 
kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu dalam perencanaan suatu konstruksi 
harus mempunyai suatu teknik yang memiliki potensi keberhasilan cukup besar 
dalam mengendalikan biaya. 
Proses pengendalian suatu proyek mencakup semua kegiatan-kegiatan 
yang termasuk dalam daur hidup proyek, sehingga dalam penyelesaian suatu 
proyek harus melihat pelaksanaan dengan memperhatikan sistem pengendalian 
proyek agar dalam pengendalian dapat mempertimbangkan mengenai simber daya 
diantaranya waktu, biaya dan prestasi dari pekerjaan proyek tersebut agar dapat 
terkontrol. Tujuan dari pengendalian adalah untuk menjamin penyelesaian proyek 
agar sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu dan mampu mendaya gunakan sumber 
daya yang telah dialokasikan. 
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Dengan demikian pengendalian proyek merupakan pengendalian sumber 
daya yang terdiri dari pengendalian waktu, pengendalian biaya dan pengendalian 
mutu atau dengan kata lain ketiga elemen tersebut biasa disebut elemen 
pengendalian proyek, ketiga elemen pengendalian proyek ini merupakan 
parameter penting bagi penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai 
sasaran proyek atau tujuan proyek. 
Maksud dari pengendalian waktu/jadwal proyek adalah harus dikerjakan 
maksimum dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan sebelum 
pelaksanaan pekerjaan, dan pengendalian biaya adalah pengendalian proyek yang 
harus diselesaikan  dengan biaya yang tidak melebihi anggaran proyek, sedangkan 
pengendalian mutu adalah hasil kegiatan atau pekerjaan harus memenuhi 
spesifikasi atau kriteria yang telah disyaratkan. 
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan biaya ataupun 
keterlambatan waktu seperti halnya yang terjadi pada Proyek Pembangunan 
Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda Kalimanta Timur. Faktor-faktor 
tersebut antara lain adalah masalah keterlambatan material, mobilisasi tenaga dan 
alat yang kurang maksimal, perubahan perencanaan gambar maupun struktur, 
cuaca dan masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 
tersebut. 
Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan 
mengendalikan kegiatan proyek, maka perlu dipakai suatu metode, salah satu 
metode yang memenuhi permasalahan yang ada diatas adalah menggunakan 
Metode Earned Value. Metode ini digunakan untuk mengetahui performance 
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proyek dari sisi biaya pada suatu waktu, mengetahui performance proyek dari sisi 
jadwal/waktu pada suatu waktu, memprediksi biaya untuk menyelesaikan proyek 
setelah waktu evaluasi serta memprediksi waktu untuk menyelesaikan proyek 
setelah evaluasi, oleh karena itu judul  studi ini adalah “Studi Kinerja Waktu 
dan Biaya Proyek Dengan Menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value 
Method). ( Studi  Kasus : Pada Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Dasar 
Negeri 021 Samarinda Kalimantan Timur )” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan 
masalah adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kinerja waktu pada pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda Kalimantan Timur 
dengan menggunakan Metode Earned Value Concept ? 
2. Bagaimana kinerja biaya pada pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda Kalimantan Timur 
dengan menggunakan Metode Earned Value Concept ? 
3. Bagaimana efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan Proyek 
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda 
Kalimantan Timur? 
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1.3 Tujuan Sudi 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kinerja waktu pada Proyek Pembangunan Gedung 
Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda Kalimantan Timur dengan 
menggunakan Metode Earned Value Concept. 
2. Untuk mengetahui kinerja biaya biaya pada Proyek Pembangunan 
Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda Kalimantan Timur 
dengan menggunakan Metode Earned Value Concept. 
3. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan Proyek 
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda 
Kalimantan Timur. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam penulisan tugas akhir ini, lingkup permasalahan dibatasi sebagai 
berikut : 
1. Objek penelitian adalah Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 
021 Samarinda Kalimantan Timur dengan menggunakan Metode 
Earned Value Concept. 
2. Aspek – aspek yang akan dikendalikan adalah biaya dan waktu/jadwal 
proyek. 
3. Semua data yang diperoleh dari proyek meliputi : Gambar bangunan, 
Time Schedule, Laporan Bulanan, dan RAB. 
4. Studi akan dilakukan sampai pada minggu 34. 
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5. Hal-hal yang berhubungan dengan organisasi yang terlibat dalam 
proyek tidak dibahas. 
6. Penggunaan komputerisasi sebagai alat bantu untuk mengetahui 
terjadinya penyimpangan biaya dan jadwal/waktu. 
 
1.5 Manfaat Studi 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan 
proyek. 
2. Sebagai bahan informasi pihak-pihak terkait guna mengambil 
kebijakan-kebijakan menyangkut pembangunan sekolah tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Studi Terdahulu 
Didi Suryadi (2010), Judul “Sistem Pengendalian Proyek Dengan 
Menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Method). Studi kasus pada 
proyek pembangunan gedung ruang kuliah Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya Malang” disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan 
waktu pada proyek tersebut walaupun  terjadi penyimpangan dalam proses 
pelaksanaan namun pada akhirnya proyek tersebut selesai sesuai pada waktu yang 
ditentukan, sedangkan penyimpangan tersebut adalah : 
a. Sesuai dengan rencana pada minggu ke VIII bobot prestasi proyek 
diharapkan mencapai 39,237%, tetapi kenyataannya pada minggu ke VIII 
bobot prestasi proyek hanya mencapai 37,785%. Hal ini berarti proyek 
mengalami keterlambatan sebesar 1,451% dari rencana awal. 
b. Untuk Indeks Prestasi Jadwal (SPI) mulai minggu I sampai dengan 
minggu II hasilnya diatas 1,00. Hal ini berarti proyek mengalami 
kemajuan dari jadwal yang direncanakan. Namun mulai minggu III, IV 
dan minggu ke-VIII hasilnya dibawah 1,00. Hal ini berarti proyek 
mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan. 
Nimas Putri Bintari Juliansyah (2015), Judul  “Evaluasi Kinerja Waktu Dan 
Biaya Pada Pembangunan Hotel Ijen Pajajaran Malang Menggunakan Metode 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept)” disimpulkan bahwa :  
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a. Kinerja waktu pelaksanaan proyek pada minggu 4-30 dari aspek jadwal 
mengalami keterlambatan yang ditunjukkan oleh varian jadwal (SV) 
bernilai negative sampai minggu ke 30 Rp -20,727,722,053,15 atau 
indeks kinerja jadwal (SPI) = 0,35<1. 
b. Kinerja biaya pelaksanaan proyek ini mengeluarkan biaya lebih kecil 
dari rencana, hal ini ditunjukkan dari Inikator Varian Biaya (CV) 
bernilai positif sebesar Rp 37,976,903,326 berarti biaya realisasi masih 
dibawah rencana anggaran sebesar Rp 38,023,517,530.36. 
c. Untuk pekerjaan sisa waktu pelaksanaan proyek dengan cara 
penambahan jam kerja 3 jam dengan anggaran lebih besar dari durasi 
normal pada tiap-tiap pekerjaan. 
 
2.2  Manajemen Proyek 
Soeharto (1997:24) mendefinisikan manajemen adalah proses 
merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota 
sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi (perusahaan) uang telah 
ditentukan. Sedangkan manajemen merupakan suatu proses atau kegiatan 
beberapa orang dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang 
tersedia bagi terciptanya tujuan yang telah ditetapkan dan di dalam mencapai 
tujuan itu diperlukan unsur-unsur manajemen menurut Dipohusodo (1996:9) yang 
terdiri dari : 
a. Daya manusia. 
b. Dana atau sumbangan keuangan. 
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c. Sarana atau perangkat kerja (metode/teknologi, material/bahan serta 
mesin atau alat.  
Pengertian proyek secara umum dapat dikemukakan para ahli dalam 
berbagai buku, di bawah in dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian 
proyek antara lain : 
1. Proyek adalah unit yang paling baik untuk pelaksanaan perencanaan 
operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling 
berkaitan untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu, dalam jangka 
waktu tertentu. 
2. Proyek adalah suatu upaya yang diorganisasikan untuk mencapai 
tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan 
anggaran dan sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam 
jangka waktu tertentu (Dipohusodo, 1996:9). 
Ciri-ciri diatas menyebabkan industri jasa konstruksi berbeda dengan 
industri lainnya. Satu parameter penting yang membedakan proyek dari kegiatan 
operasional adalah tingkat keunikan. Kegiatan proyek hanya berlaku satu kali dan 
tidak berulang-ulang, tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. 
Proses konstruksi bersifat sementara dan selalu melibatkan grup pekerja yang 
berbeda-beda.  
Sehingga manajemen proyek adalah pengelolaan suatu proyek yang 
mencakup  proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian 
dan pegontrolan suatu proyek untuk tujuan relatif pendek yang telah ditetapkan 
untuk melengkapi goal dan objectives yang spesifik.  
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Manajemen proyek berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang 
meliputi: 
a. Perencanaan proyek yang meliputi penetapan tujuan, tim organisasi, 
batasan proyek/perumusan proyek serta kriteria performasi waktu, 
biaya dan mutu proyek. 
b. Penjadwalan proyek adalah menentukan waktu proyek dengan melihat 
ketersediaan antara lain human, material, financial, alat dan waktu 
serta mengetahui teknis dari manajerial. 
c. Pengendalian proyek dengan maksud memonitoring keadaan dan 
kondisi proyek serta dapat merevisi dan mengupdating.  
 
2.3 Pengendalian Proyek 
Proyek konstruksi memiliki karakteristik unik yang tidak berulang. Proses 
yang terjadi pada suatu proyek tidak akan berulang pada proyek lainnya. 
Hal ini disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi satu sama lain. 
Misalnya kondisi alam seperti perbedaan letak geografis, hujan, gempa, dan 
keadaan tanah merupakan faktor yang turut mempengaruhi keunikan proyek 
konstruksi. 
Jika kita ingin melakukan pengendalian financial terhadap suatu proyek 
yang sedang kita tangani,  ada tiga faktor yang menjadi perhatian utama, yaitu 
anggaran biaya yang sudah dikeluarkan dan kemajuan pekerjaan dalam kaitannya 
dengan biaya yang sudah dikeluarkan. 
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Apabila suatu pekerjaan inti pada suatu proyek mengalami keterlambatan 
bisa berdampak keterlambatan juga pada pekerjaan lain yang mengikutinya, 
sehingga bila tidak cepat ditangani secara secara serius maka proyek tersebut tidak 
akan selesai tepat waktu dan kemungkinasn biaya yang dikeluarkan juga akan 
mengalami pembengkakakan. Faktor penyebab terjadinya keterlambatan: 
a. Karena adanya perubahan perencanaan selama proses pelaksanaan. 
b. Karena managerial yang buruk dalam organisasi kontraktor 
c. Karena tidak tersusun dengan baik dan terpadu. 
d. Karena gambar dan spesifikasi itdak lengakap. 
Wulfram I. Ervianto Manajemen Proyek Konstruksi (2004:1) 
Keterlambatan proyek dapat disebabkan oleh pihak kontraktor, pemilik, 
atau disebabkan keadaan alam dan lingkungan diluar kemampuan manusia “force 
majuer”. 
Keterlambatan proyek dapat dibedakan menjadi tiga kelompok antara lain: 
1. Kasus keterlambatan yang beralasan dan dapat dikompensasi. 
Adalah keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pemilik dalam 
kaitannya tidak dapat menyediakan jalan tempuh ke lokasi proyek, 
perubahan gambar rencana, perubahan lingkup pekerja kontraktor, 
keterlambatan dalam menyetujui gambar kerja, jadwal dan material, 
pembayaran tertunda, campur tangan pemilik yang bukan berwenang. 
2. Kasus keterlambata yang beralasan, tetapi tidakdapat dikompensasi. 
Adalah keterlambatan yang diluar kemampuan baik itu kontraktor 
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maupun pemilik. Sebagai contoh cuaca buruk, kebanjiran, 
kebakaran,pemogokan tenaka kerja, inflasi dan sebagainya. 
3. Kasusu keterlambatan yang tidak beralasan. 
Adalah keterlambatan yang disebabkan karena kegagalan konttraktor 
memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan proyek. Sebagai 
contoh: kekurangan dalam menyediakan sumber daya proyek (pekerja, 
alat, material, uang, sub kontraktor), kegagalan kondisi lapangan, 
kegagalan perencanaan jadwal, produktifitas yang rendah dan 
sebagainya. Dalam kasusu ini kontraktor akan terkena denda pinalti 
sesuai kontrak. 
Sehingga untuk mengantisipasi itu suatu proyek yang sedang berjalan 
tersebut abar tidak mengalami keterlambatan dalam penyelesaian akhirnya, kita 
harus bisa meningkatkan efektifitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan 
proyek tersebut. Disini kita yang digunakan sebagai acuan atau standar 
penyimpangan anggaran dan jadwal perencana, metode tersebut adalah metode 
konsep nilai hasil (Earned Value Method). Earned value didefinisikan sebagai 
pengendalian proyek yang memadukan unsure-unsur prestasi, biata dan waktu 
pelaksanaan proyek. Dengan memakai dasar asumsi tertentu metode tersebut 
dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan 
proyek, misalkan untik menjawab pertanyaan  berikut: 
1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dana yang ada. 
2. Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek. 
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3. Berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek, bila kondisi 
masih seperti saat pelaporan. 
Asumsi yang digunakan konsep nilai hasil adalah bahwa kecenderungan 
yang ada dan terungkap pada saat pelaporang akan terus berlangsung. Keterangan 
yang memberitahukan proyeksi masa depan penyelenggaraan proyek merupakan 
masukan yang sangat berguna bagi pengelola maupun pemilik karena dengan 
demikian mereka memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara-cara mengadapi 
persoalan dimasa yang akan datang. 
Iman Soeharto. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. 
(1997:168) 
 
2.4 Metode Gantt Bar Chart/Diagram Balok (Metode Kurva S) 
 Kurva S secara grafis adalah penggambaran kemajuan kerja (% bobot) 
kumulatif pada sumbu vertical terhadap waktu sumbu horizontal. Kemajuan 
kegiatan biasanya diukur terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh 
proyek. Pembandingan kurva S rencana dengan kurva pelaksanaan 
memungkinkan dapat diketahunya kemajuan pelaksanaan proyek apakah sesuai, 
lambat, ataupun lebih dari apa yang telah direncanakan.  
 Bobot kegiatan adalah nilai prosentase proyek dimana penggunaannya 
dipakai untuk mengetaui kemajuan proyek tersebut, dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
Bobot Kegiatan =      Harga Kegiatan 
   Harga Total Kegiatan 
X 100  ……………… (2.1) 
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    Proyek yang tidak terlalu banyak kegiatannya, metode Bar Chart sering 
digunakan dan selalu dikombinasikan dengan kurva S sebagai pemantau biaya. 
Disebut kurva S karena bentuknya yang menyerupai huruf S. Hal tersebut terjadi 
karena pada awal proyek besarnya biaya yang sering dikeluarkan per satuan waktu 
cenderung rendah, kemudian meningkat cepat pada pertengahan proyek (kegiatan 
konstruksi) dan menurun/rendah kembali pada akhir proyek (penyelesaian akhir), 
dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1  : Kurva S 
(Sumber : Luthan, P.L.A & Syafriandi,2005) 
 
2.5 Konsep Nilai Hasil 
 Konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang 
menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau 
dilaksanakan. (Soeharto 1997:268). 
Persiapan Konstruksi Penyelesaian 
Biaya 
Waktu 
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 Asumsi yang digunakan konsep nilai hasil adalah bahwa kecenderungan 
yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus berlangsung. Keterangan 
yang memberitahukan proyeksi masa depan penyelenggaraan proyek merupakan 
masukan yang sangat berguna bagi pengelola maupun pemilik proyek, karena 
dapat memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara-cara menghadapi segala 
persoalan di masa yang akan datang. Bila konsp ini ditinjau dari jumlah pekerjaan 
yang diselesaikan maka berarti konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang 
telah diselesaikan, pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran 
yang telah disediakan untuk pekerjaan tersebut, sehingga perhitungan ini dapat 
diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik 
terhadap jumlah anggaran yang ditetapkan agar dapat terkontrol atau dapat 
dikendalikan.  
 Selain itu menurut Soeharto (1997:268) : “Dengan memakai dasar asumsi 
tertentu metode tersebut dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau 
proyeksi keadaan masa depan proyek, misalkan untuk menjawab pertanyaan 
berikut”: 
1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dana yang ada. 
2. Berapa besar perkiraan untuk menyelesaikan proyek. 
3. Berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek, bila kondisi 
masih seperti saat pelaporan.  
Metode Earned Value adalah memadukan biaya, jadwal dan pekerjaan 
yang dilaksanakan dengan menggambarkan nilai-nilai monitor masing-masing 
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atau merupakan suatu instrumen  pengendalian proyek yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi variansi jadwal dan anggaran sekaligus. 
 
2.6 Komponen – komponen Earned Value Method 
Earned Value Method dapat dipakai sebagai dasar pelaporan 
perkembangan proyek. Pelaporan ini bisa seminggu sekali, sebulan sekali atau 
tergantung kesepakatan antara Project Manager dengan Project Sponsor. 
Perhitungan Earned Value Method mempunyai komponen-komponen perhitungan 
sebagai berikut: 
1. Status Date 
Status Date adalah hari dimana proyek tersebut dianalisa untuk dilaporkan. 
Definisi hari disini adalah hari ke x dan total durasi hari kerja (working 
days) proyek tersebut. 
2. Percentage (%) Complete 
Percentage Complete mempunyai arti berapa persen pekerjaan yang sudah 
diselesaikan (pada saat Status Date). Disini biasanya yang menentukan 
Percentage Complete adalah Project Manager. 
3. Budgeted Cost Work Perfomed (BCWP) 
BCWP adalah berapa nilai pekerjaan yang telah kita kerjakan atau 
dapatkan pada saat Status Date (lapor). Dapat dihitung dengan rumus 
(Iman Soeharto, 1997:270) : 
BCWP = % Realisasi Penyelesaian X anggaran yang disediakan………2.2 
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4. Budgeted Cost Work Schedule (BCWS) 
BCWS adalah nilai pekerjaan yang direncanakan diperoleh pada Status 
Date. Jumlah hari kerja saat Status Date total rencana hari kerja. Dapat 
dihitung dengan rumus (Iman Soeharto, 1997:271) : 
BCWS = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 × 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙…………….2.3 
5. Actual Cost Work Performed (ACWP) 
ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek 
tersebut dan hari pertama sampai Status Date data ini biasanya didapat dari 
departemen akunting berupa laporan harian laporan mingguan dan laporan 
bulanan. Dapat dihitung dengan rumus (Iman Soeharto, 1997:270) : 
ACWP = 
Bobot Pelaksanaan Perminggu
Bobot Rencana Keseluruhan
x Anggaran Pelaksanaan 
6. Cost Variance (CV) 
CV adalah varian  biaya terpadu yang didapat dan  selisih antara BCWP 
dikurangi ACWP (BCWP – ACWP), dimana bila……………….…….2.4 
a) CV < 0 Proyek akan melampaui anggaran yang disepakati. 
b) CV = 0 Proyek akan sesuai dengan anggaran yang disepakati. 
c) CV > 0 : Proyek akan lebih kecil dari anggaran yang disepakati. 
7. Schedule Varian (SV) 
SV adalah varian jadwal terpadu yang didapat dan selisih antara BCWP 
dikurangi BCWS (BCWP – BCWS), dimana bila…………...…..…….2.5 
a) SV < 0 : Proyek akan mengalami keterlambatan. 
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b) SV = 0 Proyek akan berjalan sesuai rencana. 
c) SV > 0 Proyek akan selesai lebih cepat. 
Pengertian – pengertian diatas digambarkan dalam grafik seperti pada 
gambar 2.1. 
Dari hasil monitor / pelaporan tersebut diatas akan diperoleh informasi 
yang akan memberikan gambaran yang tepat dan lengkap untuk dapat 
menghitung berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan san kinerja 
pelaksanaan proyek yaitu berupa: 
1. CV (Varians Biaya) dan SV (Varians Jadwal). 
2. Perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek. 
Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
  CV = BCWP – ACWP (Varian Biaya Terpadu) 
  SV = BCWP BCWS (Varian Jadwal Terpadu) 
Keterangan: 
Pada nilai Cost Varience 
( - ) = Menunjukkan situasi dimana biaya yang diperlukan lebih 
tinggi dari anggaran disebut “High Cost / Cost Overrun”. 
( + ) = Menunjukkan pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari 
anggaran disebut “Under Cost / Cost Underrun”. 
( 0 ) = Menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai biaya. 
Pada nilai Schedule Variance 
( - ) = Terlambat dari waktu yang direncanakan  
( + ) = Lebih cepat dari rencana. 
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( 0 ) = Tepat waktu sesuai dengan rencana. 
Imam Soeharto. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. 
(1997:271). 
 
Gambar 2.2. Grafik analisa varian terpadu dan BCWS, BCWP dan ACWP  
Tabel 2.1 Analisa Varian Terpadu 
Varian Jadwal 
SV = BCWP – 
BCWS 
Varian biaya 
CV = BCWP - 
ACWP 
Keterangan 
(Positif) 
 
 
(Nol) 
 
 
(Positif) 
 
 
(Nol) 
 
(Negatif) 
 
 
(Nol) 
 
(Negatif) 
(Positif) 
 
 
(Positif) 
 
 
(Nol) 
 
 
(Nol) 
 
(Negatif) 
 
 
(Negatif) 
 
(Nol) 
Pekerjaan selesai lebih cepat 
dari jadwal dengan biaya lebih 
kecil dari anggaran. 
Pekerjaan selesai tepat waktu 
dengasn biaya lebih rendah 
dari anggaran. 
Pekerjaan terlaksana sesuai 
dengan anggaran dan selesai 
lebih cepat dari jadwal. 
Pekerjaan selesai sesuai jadqal 
dan anggaran. 
Pekerjaan selesai terlambat 
dengan biaya lebih tinggi dari 
angganran. 
Pekerjaan selesai sesuai jadwal 
dengan biaya diatas anggaran. 
Pekerjaan selesai terlambat 
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(Positif) 
 
(Negatif) 
dengan biaya sesuai anggaran. 
Pekerjaan selesai lebih cepat 
dan pada rencana dengan 
biaya diatas anggaran. 
Iman Soeharto 1997. Manejemen Proyek Mulai dari Konseptual sampai 
Operasional. hal 273 
8. Cost performance Index (CPI) 
CPI adalah indeks produktifitas dan kinerja biaya, yang digunakan untuk 
mengetahui efesiensi biaya terhadap penggunaan sumber daya proyek. 
Dapat dihitung dengan rumus (Iman Soeharto, 1997:273) : 
CPI =
ACWP
𝐵𝐶𝑊𝑃
 , dimana bila :………………………………...2.6 
a. CPI < 1 : Biaya proyek tidak efisien. 
b. CPI = 1 : Biaya proyek efisien. 
c. CPI > 1 : Biaya proyek sangat efisien. 
9. Schedule Performance Index (SPI) 
SPI adalah indeks produktifitas dan kinerja waktu, yang digunakan untuk 
mengetahui efesiensi wakti terhadap penggunaan sumber daya. Dapat 
dihitung dengan rumus (Iman Soeharto, 1997:273) : 
SPI=
BCWS
BCWP
, dimana bila :………………………………...2.7 
a. SPI < 1 : Waktu proyek tidak efisien. 
b. SPI = 1 : Waktu proyek efisien (on time). 
c. SPI > 1 : Waktu proyek sangat efisien. 
Angka yang dihasilkan dan Cost Performance Index (CPI) dan Schedule 
Performance Index (SPI) mempunyai arti sebagai berikut: 
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a. Angka SPI kurang dari satu berarti pengeluaran lebih besar dari 
anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 
direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara 
realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
b. Sejalan dengan pemikiran diatas. Bila angka indeks kerja lebih 
dari satu, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih dari 
anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
c. Semakin besar perbedaannya dan angka satu maka semakin 
besar penyimpangannya perencanaan dasar dan anggaran. 
Angka indeks kinerja sama dengan satu, berarti anggaran yang telah 
direncanakan pada saat waktu perencanaan sesuai rencana. 
10. Estimate To Complete (ETC) 
ETC adalah perkiraan kebutuhan biaya untuk menyelesaikan proyek 
tersebut. Dapat dihitung dengan rumus (Iman Soeharto, 1997:280) : 
ETC =
RAB−BCWP
CPI
……………………………………………..2.8 
11. Estimate At Completion (EAC) 
EAC adalah perkiraan biaya proyek pada saat ini selesai atau dapat 
dikatakan memberikan proyeksi mengenai akhir proyek atas dasar 
angka yang diperoleh pada saat pelaporan. Prakiraan tidak dapat 
memberikan angka yang tepat karena didasarkan atas berbagai asumsi, 
jadi tergantung dari akurasi asumsi yang dipakai meskipun demikian, 
pembuatan perkiraan biaya atau jadwal akhir proyek sangat bermanfaat 
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karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi 
pada masa yang akan datang. 
Nilai Estimate At Completion dapat dihitung dengan rumus (Iman 
Soeharto, 1997:281) : 
EAC = ACWP + ETC  
ACWP dapat disubtitusikan dengan 𝐴𝐶𝑊𝑃 =
𝐵𝐶𝑊𝑃
𝐶𝑃𝐼
, akhirnya diperoleh 
rumus : 
 EAC =
BCWP
CPI
+  
BAC−BCWP
CPI
 
=
BCWP+BAC−BCWP
CPI
  
dimana BAC = RAB = BCWS maka  
 EAC =
BCWS
CPI
…………….………………………………………..2.9 
Selanjutnya dari data EAC dan BAC dapat diperoleh rumus untuk 
menghitung penyimpangan atau varian pada saat penyelesaian Varian 
At Completion (VAC) 
12. Variance At Completion (VAC) 
VAC adalah selisih antara : Anggaran Dasar (RAB) – EAC………2.10 
 
2.7 Pengelolaan Sumber Daya 
Pengelolaan sumber daya meliputi proses perencanaan dan penggunaan 
sumber daya dengan cara yang tepat dan efektif untuk memperoleh hasil yang 
optimal. Dalam aspek ini sering kali pengelola proyek kurang member penekanan 
dibanding dengan pengelolaan kegiatan inti (biaya, mutu, waktu), padaha pada 
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kenyataan kualitas dan kuantitas sumber daya yang memeuhi syarat akan menjadi 
faktor penentu keberhasilan suatu proyek. 
 
2.8 Pengelolaan Manajemen Proyek 
 Pelaksanaan proyek selalu harus ditinjau kembali setiap waktu (secara 
periodik) aga supaya diketahui tanda-tanda kemungkinan pelaksanaan 
menyimpang dari rencana semula, bagaimana status proyek sekarang baik dalam 
hal pemenuhan jadwal, biaya dan alokasi sumber daya manusia. Peninjauan 
kembali proyek secara periodik dapat dilakukan secara harian mingguan, bulanan 
dan sebagainya. Seperti diketahui biaya riil pelaksanaan proyek harus diawasi 
untuk mengendalukan dimensi biaya dan biasanya menggunakan persoalan-
persoalan dmensi jadwal dari hasil kegiatan. Tahap selanjutnya adalah 
mengevaluasi dengan memberikan solusi atau masukan bangaimana cara 
mengantisipasi akibat terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan proyek. 
Sukanto Reksohadiprodjo. Manajemen Proyek edisi 4. (1997:135). 
 
2.9 Efektivitas dan Efisiensi 
 Efektivitas dan efisiensi dianggap penting karena suatu proyek 
membutuhkan suatu pengendalian yang efektif dan efisien yang ditandai dengan 
pencapaian tujuan yang tepat waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak melebihi  
dari anggaran yang ada dalam kontrak atau dapat meminimalkan pengeluaran dan 
peka terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 
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 Menurut E. Paul Degarmo, et al.  (1984), dalam menentukan efektivitas 
yang akan dicapai maka dapat digunakan rumus tersebut : 
Efektivitas = Hasil yang diharapkan – Hasil paling buruk 
   Hasil terbaik – Hasil terburuk 
  
Pencapaian suatu jumlah hasil yang telah direncanakan menunjukkan pada 
efektivitas. Didalam hal ini pemakaian sumber daya tidak dipermasalahkan, 
dengan kata lain efektivitas berhubungan dengan seberapa hasilnya yang tercapai. 
Sehingga efektivitas adalah suatu ukuran dengan seberapa jumlah sasaran yang 
telah tercapai baik kualitas, kuantitas maupun waktu dan biaya. 
 Nilai efektivitas digambarkan oleh perbandingan hasil aktual dengan  hasil 
yang direncanakan. Makin besar prosentase sasaran yang dicapai maka makin 
tinggi tingkat efektivitas dalam arti dikatakan lebih efektif jika dengan masukan 
yang sama diperoleh hasil lebih besar/baik atau dalam waktu yang lebih singkat. 
Sehingga dari tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan secara 
efektif sangat berhubungan erat dengan hasil yang dicapai secara baik.  
 Tindakan manajemen yang efektif hanya akan dapat dilakukan apabila 
penyebab varian biaya diketahui. 
   ……………… (2.11) 
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BAB III 
METODE STUDI 
 
3.1 Metode Studi 
Metode merupakan cara yang digunakan mencapai tujuan melalui 
beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Metodelogi yang dimaksud disini adalah 
ringkasa proses kegiatan yang dilakukan untuk kajian teori, pengumpulan data, 
pengulahan data, analisa, rumusan penelitian sampai kepada pengambilan 
kesimpulan yang berkaitan dengan Analisa Progres Fisik Proyek. 
Penelitian tentang Analisa Progres Fisik Proyek ini pada dasarnya adalah 
penelitian yang lebih mengarah pada pengamatan hasil kerja tiap pelaporan 
progress proyek lewat laporan mingguan untuk mengetahui masa depan proyek 
tersebut. 
Masa depan proyek tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai 
Rencana Anggaran Biaya, realisasi anggaran biaya yang dukeluarkan menurut 
nilai progress dan pengeluaran biaya actual proyek tersebut. Dalam penganalisaan 
tersebut nantinya akan didapatkan nilai varian biaya, varian jadwal, indeks 
produktifitas biaya dan indeks produktifitas jadwal, yang mana dari nilai-nilai 
tersebut kita bisa mengetahui masa depan suatu proyek yang sedang berjalan. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal komparaktif. 
Penelitian Kausal-Komparaktif yaitu penelitian yang berusaha untuk mengetahui 
sebab akibat dan kejadian sekarang terhadap kejadian yang akan datang, 
berdasarka data-data  pada waktu kini dalam kondisi yang terkontrol. 
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3.2 Ruang Lingkup Studi 
Ruang lingkup penelitian adalah pada disiplin ilmu Sipil. Untuk 
mempengruhi seberapa besar pengaruh  Earned Value Method dalam 
pengendalian suatu proyek. 
 
3.3 Lokasi Studi 
Penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Gedung Sekolah Dasar 
Negeri  021 Samarinda Kalimantan Timur. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan 
pengumpulan sebanyak mungkin data-data yang berhubungan sehingga dijadikan 
sebagai bahan dasar penelitian ini. Data yang didapat akan dikumpulkan adalah 
sebagai berikut: 
 
3.4.1 Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh dan diusahakan oleh peneliti secara langsung 
untuk memperoleh data primer, dilakukan beberapa teknik pengambilan data, 
diantaranya adalah:  
1. Teknik observasi lapangan, cara mengumpulkan data dilakukan dengan 
pengamatan, penggambaran dan pencatatan data-data yang diperlukan 
untuk mendukung proses penelitian. 
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2. Teknik komunikasi langsung, cara pengumpulan data melalui 
wawancara langsung dan mengajukan permohonana data kepada pihak 
kontraktor, bertujusn untuk mendapatkan data-data Rencana Anggaran 
Biaya, Time Schedule, Laporan Mingguan, Laporan biaya Aktual dan 
Gambar Kerja. 
 
3.4.2 Data Sekunder 
Yaitu data-data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, dan juga 
melalui studi literature diperpustakaan dan internet. 
Studi Literatur 
Studi Literatur dilakukan untuk mendapatkan data, teori-teori yang 
berhubungan dan menunjang penelitian maupun hasil-hasil studi mengenai 
obyek penelitian dalam rangka memecahkan beberapa permasalahan 
dalam proses penelitian dan analisannya nanti. 
Didalam studi literatur akan dijelaskan teori-teori yang akan 
digunakan sebagai dasar dalam penelitian guna menentukan variable yang 
akan diambil untuk menilai obyek kajian. Teori yang dibahas antara lain: 
teori yang berkaitan dengan Earned Value Method terutama komponen-
komponen yang mendukung metode tersebut. 
 
3.5 Data Perencanaan Proyek 
 Data ini digunakan sebagai acuan selama proses pengendalian yaitu 
pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Dalam hal ini pengendalian 
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dengan system monitoring kemajuan dan mengevaluasi hasil proyek akibat 
terjadinya penyimpangan dalam hal waktu, biaya dan sumber daya. Data-data 
tersebut didapat dari lapangan antara lain sebagai berikut : 
1. Data Rencana Anggaran Proyek 
Data ini adalah rencana pengeluaran biaya proyek yang didalamnya 
terdiri dari perincian jenis pekerjaan, volume pekerjaan, yang disertai 
dengan volume dan sumber daya yang digunakan. Sehingga total 
biaya yang digunakan pada masing-masing kerjaan dapat diketahui.  
2. Data Harga Satuan 
Data harga satuan terdiri dari daftar harga satuan berupa material dan 
upah pekerja serta peralatan rumah yang dirangkum menjadi harga 
satuan per item pekerjaan.  
3. Data Jadwal Pelaksanaan 
Jadwal pelaksanaan proyek/time schedule dapat menunjukkan kapan 
berlangsungnya suatu kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk 
merancanakan kegiatan dan pengendalian pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan. Dalam hal ini data jadwal pelaksanaan menggunakan 
kurva S yang berisi berbagai item pekerjaan.  
 
3.6 Data Pelaksanaan Proyek 
Data ini digunakan sebagai acuan selama dalam proses pengendalian yaitu 
pengendalian seluruh fungsi manajemen. Dalam hal ini pengendalian dengan 
sistem monitoring kemajuan-kemajuan dengan mengevaluasi hasil proyek akibat 
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terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal waktu, biaya dan kualitas 
pekerjaan/proyek.  
 
1. Data Laporan Mingguan dan Bulanan 
Gambaran mengenai kemajuan proyek yang telah dilaksanakan dalam 
satu minggunya, data ini berisikan pemakaian sumber daya, material 
dan prosentase pekerjaan dalam seminggu serta jenis pekerjaan yang 
telah diselesaikan. Sedangkan untuk laporan bulanan dirangkum dari 
hasil mingguan untuk kebutuhan laporan bulanan dan laporan pada 
saat penarikan termin/sertifikat bulanan. 
2. Data Gambar Proyek 
Data gambar ini diperoleh guna menampilkan informasi proyek 
(gambar rencana) serta rencana proyek secara keseluruhan.  
 
3.7 Penetapan Variabel 
Varian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 
penelitian. Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan 
dengan mengubahnya menjadi variable lebuh lanjut. 
Identifikasi variable terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas adala variabel yang diduga debagai munculnya variabel lain. 
Variabel terikat adalah variabel respon atau output. Variabel ini muncul akibat 
adanya variabel yang lain atau variabel yang mempengaruhinya. 
Dalam penelitian ini variabel dibedakan menjadi: 
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1. Variabel bebas adalah progress mingguan (Laporan Mingguan Proyek, 
Biaya Aktual Proyek). 
2. Variabel terikat adalah nilai varian dan indeks kerja proyek (Varian 
Biaya, Varian Jadwal, Indeks Biaya dan Indeks Jadwal). 
 
3.7.1 Pengolahan Data Dengan Metode Earned Value 
Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian yaitu untuk mengetahui 
efektivitas pengendalian dengan menggunakan metode earned value yaitu dengan 
mengidentifikasi antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang direncanakan 
serta waktu pelaksanaannya dari hasil laporan yang direkam dari lapangan dengan 
rencana realisasi pelaksanaan, memprediksi biaya untuk menyelesaikan proyek 
dengan pengendalian yang dianalisa dengan metode earned value memadukan 
unsur-unsur prestasi, biaya, jadwal dan dari pelaksanaan pekerjaan.  
Dalam menganalisa dan mengolah data pada metode earned value 
dibutuhkan beberapa data diantaranya: 
1. Rencana pelaksanaan yang telah dibuat dalam bentuk kurva S. 
2. Laporan harian dan laporan mingguan atau laporan prestasi kegiatan 
mingguan. 
3. Hasil rekapitulasi yang dikeluarkan setiap minggunya untuk masing-
masing item pekerjaan seperti material dan tenaga kerja. 
Adapun formula dari metode earned value adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan indikator-indikator dari nilai BCWS, BCWP dan ACWP. 
2. Menentukan indeks prestasi jadwal, rumus (2.7) 
3. Menghitung indeks prestasi biaya, rumus (2.6) 
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4. Menghitung perkiraan untuk menyelesaikan kegiatan tersisa, rumus 
(2.8) 
5. Menghitung jumlah biaya keseluruhan, rumus (2.9) 
6. Setelah diketahui tiga indikator maka juga dapat dihitung 
penyimpangan biaya aktual/varian biaya, rumus (2.4) sedangkan 
untuk mengetahui penyimpangan biaya/varian jadwal, rumus (2.5). 
 
3.7.2 Analisa Hasil 
Analisa data yang dipergunakan untuk meramal masa depan proyek adalah 
dengan menggunakan metode earned value yangmana dengan menggunakan 
bantuan metode ini kita dapat memprediksi dan mengantisupasi kondisi yang 
terjadi pada proyek yang sedang kita yang tangani. Metode Earned Value ini dapat 
dipakai sebagai dasar pelaporan perkembangan. 
Penerapan Earned Value Method pada proyek ini dilakukan dengan urutan 
sebagai berikut 
a. Status Date 
Status date didapat dari laporan mingguan proyek yang akan dianalisa. 
b. Percentange (%) Complete 
Percentange (%) complete didapat dari total volume pekerjaan yang 
telah diselesaikan pada saat pelaporan (status date) dibagi volume total 
pekerjaan yang direncanakan menurut anggaran dasar proyek tersebut. 
Sehingga (%) complete dapat dihiting dengan rumus yang dikemukakan 
oleh Soeharto (2005, 265): 
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(%) complete = 
Volume aktual pekerjaan pada saat status date
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑅𝐴𝐵
 x 100%  
c. Actual Cost Work Performed (ACWP) 
ACWP didapat dari laporan mingguan proyek, disini yang akan diambil 
dari laporan mingguan adalah dengan asumsi bahwa harga realisasi 
sama dengan harga satuan rencana dikali volume. 
ACWP = 
Bobot Pelaksanaan Perminggu
Bobot Rencana Keseluruhan
x Anggaran Pelaksanaan 
 
d. Budged Cost Work Schedule (BCWS) 
BCWS didapat dari laporan mingguan, time schedule dan Rencana 
Anggaran Biaya, dimana BCWS sendiri dihitung dengan rumus. 
BCWS = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 × 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
Keterangan: 
Jumlah hari kerja pada status date  : didapat dari laporan mingguan 
Total rencana hari kerja   : didapat dari time schedule 
Budget pekerjaan    : didapat dari nilai RAB 
e. Budgeted Cost Work Performed (BCWP) 
BCWP didapat dari perhitungan (% complete RAB, yang dimana, 
BCWP merupakan nilai pekerjaan yang seharusnya dikeluarkan 
berdasarkan total volume yang telah dikerjakan (%.complete). 
Sehingga BCWP dapat dihitung dengan rumus : 
BCWP = % Realisasi Penyelesaian x Anggaran yang disediakan. 
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f. Cost Variance (CV) 
CV didapat dari selisih nilai BCWP dikurangi ACWP, dapat dihitung 
dengan rumus : 
CV = BCWP – ACWP 
g. Schedule Variance (SV) 
SV didapat dari selisih nilai BCWP dikurangi BCWS, dapat dihitung 
dengan rumus : 
SV = BCWP – BCWS 
h. Cost Performance Index (CPI) 
CPI didapat dari nilai BCWP dibagi dengan ACWP, dapat dihitung 
dengan rumus : 
     CPI =
𝐴𝐶𝑊𝑃
𝐵𝐶𝑊𝑃
 
i. Schedule Performance Index  (SPI) 
SPI didapat dari nilai BCWP dibagi dengan BCWS, dapat dihitung 
dengan rumus :   
     SPI =
𝐵𝐶𝑊𝑆
𝐵𝐶𝑊𝑃
 
j. Estimate To Complete (ETC) 
ETC didapat dari nilai anggaran dasar dikurangi nilai ACWP kemudian 
dibagi nilai indeks produktifitas (CPI), dapat dihitung dengan rumus : 
     ETC =
𝑅𝐴𝐵−𝐵𝐶𝑊𝑃
𝐶𝑃𝐼
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k. Estimate At Completion (EAC) 
EAC didapat dari nilai ETC ditambah dengan nilai ACWP, dapat 
dihitung dengan rumus : 
    EAC= 
𝐵𝐶𝑊𝑆
𝐶𝑃𝐼
 
l. Variance At Completion (VAC) 
VAC didapat dari nilai selisih antara anggaran dasar dengan estimate at 
completion, dapat dihitung dengan rumus : 
VAC : Anggaran Dasar (RAB) – EAC  
m. Efektivitas pengendalian adalah suatu ukuran dengan seberapa jauh 
sasaran yang telah tercapai baik kualitas, kuantitas, maupun waktu dan 
biaya suatu pelaksanaan proyek.  
Menurut E. Paul Degarmo et al. (1984) dalam menentukan suatu 
efektivitas digunakan rumus 2.11 serta untuk menentukan nilai atau 
skor ditentukan table 3.1. 
Table 3.1 Nilai Efektivitas 
SKORING WAKTU BIAYA 
0,46 – 0,90 Pekerjaan lebih cepat dari jadwal Biaya lebih kecil dari anggaran 
0,45 Pekerjaan sesuai jadwal Biaya sama dengan anggaran 
0,10 – 0,44 Pekerjaan terlambat jadwal Biaya lebih besar dari anggaran 
 
Langkah-langkah penulisan ini ditunjukkan dengan bagan alir seperti 
dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian/Flow Chart 
A 
ACWP 
Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung + 
Pajak (minggu ke-…) 
BCWP 
Bobot Aktual x Nilai Kontrak 
BCWS 
Bobot Rencana x Nilai Kontrak 
SPI 
BCWP/BCWS 
ETC 
(BAC-BCWP)/CPI 
CPI 
BCWP/ACWP 
CV 
BCWP-ACWP 
 
EAC 
ACWP + [(BAC-BCWP) / (CPI x SPI)] 
 
Pembahasan 
Kesimpulan 
Selesai 
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BAB IV 
DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Analisa Earned Value Pada Pengendalian Pelaksanaan Proyek 
 Earned Value Concept (Konsep Nilai Hasil) merupakan perkalian antara 
prosentase (%) pekerjaan yang telah diselesaikan dengan total anggaran yang 
disediakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumus Earned Value adalah 
sebagai berikut: 
Earned Value = (% penyelesaian) x (Anggaran) 
 Pada Konsep Nilai Hasil dibutuhkan tiga indikator biaya untuk 
menganalisa adanya penyimpangan yang terjadi. Ketiga indikator tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. BCWS (Budged cost of work schedule) yaitu, anggaran yang disediakan 
untuk suatu item pekerjaan yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal 
pelaksanaan. 
BCWS = (% Jadwal Penyelesaian) x (Anggaran) 
Prosentase BCWS pada minggu 1 (pertama) untuk pekerjaan persiapan. 
Dari tabel 4.1.1, untuk : 
a. Prosentase Rencana Minggu 1  
PEKERJAAN STRUKTUR RKB II          = 0.19% 
b. Prosentase Rencana Minggu 1  
PEKERJAAN PAVING HALAMAN SEKOLAH 
 (Pekerjaan Urugan Pasir Lapangan dan Pemadatan) = 0.45% 
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c. Prosentase Bobot Rencana 
PEKERJAAN STRUKTUR RKB II = 20.64% 
d. Prosentase Bobot Rencana  
PEKERJAAN PAVING HALAMAN SEKOLAH 
(Pekerjaan Urugan Pasir Lapangan dan Pemadatan)        = 2.44% 
BCWS Untuk Pekerjaan Struktur RKB II. 
(%) =
0.19
20.64
 x 100% = 0.924% 
BCWS Untuk Pekerjaan Urugan Pasir Lapangan dan Pemadatan. 
(%) =
0.45
2.44
 x 100% = 18.404% 
 Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.1.1 - 4.1.8 
Menghitung Nilai BCWS (Budgedted Cost of Work Schedule) : 
Dari tabel 4.1.1 menunjukkan prestasi kerja minggu 1 = 18.404% 
Biaya Untuk Pekerjaan Struktur RKB II. 
 = (0.924%) x (1,102,785,733.13) 
 = Rp. 10,190,054.65 
Biaya  (Pekerjaan Urugan Pasir Lapangan dan Pemadatan) 
 = (18.404%) x (Rp. 186,200,880.00) 
 = Rp. 34,269,336.45  
 Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.2.1 - 4.2.8. 
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2. BCWP (Budgeted Cost of Work Performance) yaitu, indikator yang 
menunjukan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah 
diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan. 
BCWP = (% Penyelesaian) x (Anggaran) 
Prosentase BCWP pada minggu 1 untuk pekerjaan urugan pasir lapangan 
dan pemadatan. 
Dari tabel 4.1.1 , untuk : 
a. Prosentase Realisasi Minggu 1 
Pekerjaan Pendahuluan RKB I  = 0.16% 
b. Prosentase Bobot Rencana Minggu 1 
(Pekerjaan Pendahuluan) RKB I   = 0.38% 
BCWP Untuk Pekerjaan Pendahuluan (%) = 
0.16
0.38
 x 100% = 40.720% 
Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.1.1 - 4.1.8. 
Menghitung Nilai BCWP (Budgedted Cost of Work SchedulePerformed) : 
Dari tabel 4.1.1  menunjukkan prestasi kerja minggu 1 = 40.720% 
Biaya Pekerjaan Pendahuluan RKB I 
 = (40.720%) x (Rp. 24,251,080.00) 
= Rp. 9,875,000.00 
Jadi, nilai BCWP minggu 1 = Rp. 9,875,000.00 
Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.2.1 - 4.2.8. 
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Tabel 4.1.1 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 1 - 5
(Bulan ke-1)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38 0.30 0.16 0.15
79.270% 40.720% 38.658%
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 0.19 0.12 0.12 0.12
0.924% 0.585% 0.585% 0.585%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03 0.03
100%
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94 0.02
1.759%
C Pekerjaan Arsitektur 120,180,686.03            1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.64
18.404% 18.404% 18.404% 18.404% 26.382%
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.1.2 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 6 - 9
(Bulan ke-2)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 6 7 8 9 6 7 8 9
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38 0.08
20.730%
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 0.03 0.26 0.50
0.075% 0.587% 1.138%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94 0.08 0.18 0.41 0.20
8.137% 18.654% 43.963% 21.525%
C Pekerjaan Arsitektur 4,523,750.00                1.89 0.24 0.24
12.694% 12.619%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06 0.06
100%
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32 0.25 0.30 1.00
10.963% 12.788% 43.092%
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05 0.20
19.277%
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Realisasi / MingguProsentase Rencana / Minggu
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Tabel 4.1.3 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 10 - 13
(Bulan ke-3)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 10 11 12 13 10 11 12 13
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38 0.08
20.622%
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 0.31 0.31 4.64 4.32 5.88 5.92 6.70
0.708% 0.708% 10.496% 9.788% 13.305% 13.403% 15.160%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 0.03 1.23 1.23 1.23
0.156% 5.968% 5.968% 5.968%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94 0.06
5.962%
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77            1.89 0.05 0.77 0.60
2.446% 40.586% 31.655%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11 0.03 0.07
23.994% 67.042%
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32 0.77
33.157%
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05 0.20 0.27 0.37
19.162% 26.136% 35.425%
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.1.4 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 14 - 18
(Bulan ke-4)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 5.15 5.15 1.68 2.34 1.15 3.62 2.24 4.09 1.24 2.05
11.655% 11.655% 3.809% 5.301% 2.603% 8.193% 5.063% 9.264% 2.817% 4.632%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 5.77 7.45 5.18 1.99 0.23
7.858% 7.858% 7.858% 7.858% 0.078576 27.936% 36.076% 25.104% 9.620% 1.108%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77            1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11 0.01
8.964%
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44 1.63
66.667%
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.1.5 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 19 - 22
(Bulan ke-5)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 19 20 21 22 19 20 21 22
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 0.74 1.35 1.45 0.51 7.31 3.11        
1.678% 3.062% 3.289% 1.158% 16.535% 7.041%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35 0.08 0.25 0.38
0.427% 1.272% 1.989%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74 0.03
1.997%
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 1.62 1.62 1.60 1.60
7.858% 7.858% 7.729% 7.729%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77            1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.1.6 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 23 - 26
(Bulan ke-6)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 23 24 25 26 23 24 25 26
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 0.51 1.01 0.66 0.31 0.15        
1.158% 2.280% 1.483% 0.700% 0.332%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35 0.07 0.21 0.21         0.73 0.18        0.18           0.04           
0.381% 1.081% 1.081% 3.753% 0.908% 0.908% 0.191%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 1.82
8.799%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77            1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
45 
 
 
Tabel 4.1.7 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 27 - 30
(Bulan ke-7)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 27 28 29 30 27 28 29 30
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 3.71 1.06 1.84 1.84 1.07 0.20
8.405% 2.409% 4.155% 4.155% 2.417% 0.461%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35 0.57 0.21 0.24         0.46 1.40 2.22 0.89 3.91
2.939% 1.075% 1.221% 2.402% 7.211% 11.459% 4.595% 20.229%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74 0.64
36.725%
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 0.03
0.156%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03 0.03
100%
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94 0.48 0.31 0.02 0.06
50.434% 32.881% 2.144% 6.461%
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77            1.89 0.01 0.23 0.47 0.32
0.337% 12.357% 24.928% 17.203%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11 0.08
74.347%
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06 0.02
37.037%
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32 0.73
31.437%
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05 0.18
16.920%
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.1.8 Analisa Prosentase Kemajuan Proyek Pada Minggu 31 - 34
(Bulan ke-8)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 31 32 33 34 31 32 33 34
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00              0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93         44.19 0.69 1.66 0.55 1.18 0.45
1.567% 3.757% 1.252% 2.680% 1.018%
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53         19.35 0.34 0.38 0.13         0.44 0.94 1.47 1.87 0.26
1.737% 1.967% 0.691% 2.269% 4.878% 7.615% 9.677% 1.334%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38            1.74 0.14 0.11
8.273% 6.352%
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13         20.64 0.005 1.31 1.52 1.97
0.022% 6.332% 7.368% 9.534%
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00                0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30              0.94 0.03 0.03
3.001% 2.961%
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77            1.89 0.16 0.16
8.240% 8.505%
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00                0.11 0.00
3.002%
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00                0.06 0.003
4.938%
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19            2.32 0.05 0.18
2.139% 7.580%
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57              1.05 0.20
18.66%
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00            2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00            4.87
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.2.1 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 1 - 5
(Bulan ke-1)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38 19,223,807.80    9,875,000.00       9,375,000.00      
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 10,190,054.65       6,450,303.71        6,450,303.71       6,450,303.71     
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03 1,698,480.00     
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94 1,055,750.00      
C Pekerjaan Arsitektur 120,180,686.03      1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44 34,269,336.45       34,269,336.45      34,269,336.45     34,269,336.45   49,123,534.21    
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
44,459,391.10        40,719,640.16       40,719,640.16      42,418,120.16   69,403,092.01    9,875,000.00        9,375,000.00      
BCWP
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
BCWS
48 
 
 
Tabel 4.2.2 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 6 - 9
(Bulan ke-2)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 6 7 8 9 6 7 8 9
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38 5,027,272.20         
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 2,180,328.32        17,162,125.33     33,235,348.16   
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94 4,884,299.99         11,197,833.89      26,390,543.50     12,920,999.34   
C Pekerjaan Arsitektur 4,523,750.00          1.89 574,252.28          570,860.38        
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06 3,821,580.00         
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32 16,178,174.98      18,869,963.98     63,589,292.00   
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05 12,842,151.23   
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
13,733,152.19        29,556,337.19       62,996,885.10      123,158,651.10 
BCWS BCWP
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.2.3 Analisa BiayaProyek Pada Minggu 10 - 13
(Bulan ke-3)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 10 11 12 13 10 11 12 13
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38 5,001,080.00      
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 20,690,168.36       20,690,168.36      306,624,987.37   285,934,819.01 388,677,022.65   391,549,934.28  442,879,823.75   
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 1,717,500.21         65,816,265.27      65,816,265.27     65,816,265.27   
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94 3,578,924.51        
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77      1.89 5,332,734.22         88,479,885.32     69,008,907.31   
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11 1,686,400.00         4,711,999.99        
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32 48,927,824.07       
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05 12,765,687.75       17,411,524.55      23,599,999.97     
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
91,120,314.61        112,208,882.68     484,521,137.94    420,759,991.59 5,001,080.00      388,677,022.65   391,549,934.28  442,879,823.75   
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
BCWS BCWP
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Tabel 4.2.4 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 14 - 18
(Bulan ke-4)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 340,486,260.54     340,486,260.54    111,270,563.03   8,210,300.16     76,035,595.25    239,338,981.22   147,915,868.25  270,647,726.76   82,304,624.55      135,305,755.66   
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 86,652,020.50       86,652,020.50      86,652,020.50     86,652,020.50   86,652,020.50    308,076,135.65   397,839,326.25  276,845,395.93   106,083,770.71    12,223,644.36     
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77      1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11 630,000.00            
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44 124,133,920.00   
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
427,768,281.04      427,138,281.04     197,922,583.54    94,862,320.66   162,687,615.75  547,415,116.87   545,755,194.50  547,493,122.69   188,388,395.26    271,663,320.02    
BCWPBCWS
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.2.5 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 19 - 22
(Bulan ke-5)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 19 20 21 22 19 20 21 22
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 49,012,091.15       89,453,132.06      96,082,250.48     33,826,438.88   483,035,640.27  205,687,312.27   
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35 5,254,545.42     15,658,159.89    24,484,792.05     
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74 2,346,160.32        
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 86,652,020.50       86,652,020.50      85,229,696.03     85,229,696.03   
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77      1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
135,664,111.65      178,451,312.88     181,311,946.51    124,310,680.33 483,035,640.27  205,687,312.27   15,658,159.89    24,484,792.05      
BCWS
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
BCWP
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Tabel 4.2.6 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 23 - 26
(Bulan ke-6)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 23 24 25 26 23 24 25 26
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 33,826,438.88       66,594,793.54      43,333,307.21     20,448,753.61   9,697,067.92       
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35 4,695,077.30         13,310,621.22      13,310,621.22     46,208,717.42   11,174,170.81    11,174,170.81    2,347,538.66       
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 97,038,151.50       
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77      1.89
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
135,559,667.68      79,905,414.77       56,643,928.43      66,657,471.02   11,174,170.81    9,697,067.92        11,174,170.81    2,347,538.66        
BCWS BCWP
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.2.7 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 27 - 30
(Bulan ke-7)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 27 28 29 30 27 28 29 30
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 245,547,087.69     70,381,556.52      121,380,341.33   121,380,341.33 70,614,796.14     13,479,741.05     
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35 36,182,806.62       13,232,475.41      15,032,137.61     29,567,760.17   88,774,994.34    141,086,654.20   56,576,474.81    249,050,453.63   
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74 43,148,955.03     
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 1,717,500.21       
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03 1,698,480.00      
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94 30,274,741.20    19,737,729.13     1,287,300.00      3,878,245.00       
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77      1.89 735,575.38         26,938,490.86     54,345,386.26    37,504,539.59     
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11 5,225,382.50       
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06 1,415,400.00      
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32 46,390,147.85    
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05 11,271,687.00     
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
281,729,894.31      83,614,031.93       136,412,478.94    150,948,101.50 169,289,338.77  269,649,357.34   112,209,161.07  354,004,817.02   
BCWS BCWP
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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Tabel 4.2.8 Analisa Biaya Proyek Pada Minggu 31 - 34
(Bulan ke-8)
Biaya Total Prosentase Bobot
Rp % 31 32 33 34 31 32 33 34
I RUANG KELAS BARU I
A Pekerjaan Pendahuluan 24,251,080.00        0.38
B Pekerjaan Struktur 2,921,369,686.93   44.19 45,785,719.04      109,767,025.41   36,564,921.61   78,290,639.82    29,739,530.98    
C Pekerjaan Arsitektur 1,231,176,900.53   19.35 21,380,300.58       24,218,393.57      8,504,548.73       27,935,427.00   60,062,727.12    93,752,585.46     119,139,711.46  16,423,349.98     
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 117,491,956.38      1.74 9,719,660.09        7,463,412.65      
II RUANG KELAS BARU II
A Pekerjaan Struktur 1,102,785,773.13   20.64 240,944.00         69,827,138.48     81,258,190.22    105,136,127.54   
III RUMAH PENJAGA SEKOLAH TIPE 36
A Pekerjaan Pendahuluan 1,698,480.00          0.03
B Pekerjaan Struktur 60,028,351.30        0.94 1,801,579.92       1,777,344.58      
C Pekerjaan Arsitektur 218,006,198.77      1.89 17,964,794.06     18,541,563.28    
D Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 7,028,400.00          0.11 211,017.50         
IV PAGAR DEPAN DAN SAMPING
A Pekerjaan Pendahuluan 3,821,580.00          0.06 188,720.00         
B Pekerjaan Struktur 147,565,255.19      2.32 3,156,950.00      11,184,980.28     
C Pekerjaan Arsitektur 66,619,363.57        1.05 12,431,677.79    
V PAVING HALAMAN SEKOLAH
A Pekerjaan Urugan 186,200,880.00      2.44
B Pekerjaan pasangan 369,167,306.00      4.87
21,380,300.58        79,723,772.70       118,271,574.14    64,500,348.61   161,835,071.38  194,531,078.21   250,667,358.03  121,559,477.52   
BCWPBCWS
No Uraian Pekerjaan
Prosentase Rencana / Minggu Prosentase Realisasi / Minggu
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3. ACWP (Actual Cost of Work Performed) yaitu, jumlah biaya aktual dari 
pekerjaan yang telah dilaksanakan, data tersebut diperoleh dari laporan 
akutansi proyek mingguan dengan asumsi yang berdasarkan pada data-
data yang ada. ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau 
dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu tertentu. 
ACWP untuk minggu 1 
ACWP = 9,875,000.00  
4. Menghitung SV (Varian Jadwal) dan CV (Varian Biaya) 
Dari tabel 4.4 untuk pekerjaan minggu 1 
Varian Jadwal atau Schedule Varians (SV) 
 = BCWP – BCWS 
= Rp 9,875,000.00 – Rp 44,459,391.10 
= Rp -34,584,391.10 
 Varian Biaya atau Cost Varians (CV) 
  = BCWP – ACWP 
  = Rp 9,875000.00 – Rp 9,875000.00 
  = Rp 0 
 Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.3. 
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Tabel 4.3 : Analisa Varian Jadwal (SV) dan Varian Biaya (CV)
BCWS Komulatif BCWP Komulatif ACWP Komulatif SV CV
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} = {6}-{4} {10} = {6} - {8}
1 1 44,459,391.10       44,459,391.10            9,875,000.00           9,875,000.00             9,875,000.00           9,875,000.00               -34,584,391.10 0.00
2 2 40,719,640.16       85,179,031.26            9,375,000.00           19,250,000.00           9,375,000.00           19,250,000.00             -65,929,031.26 0.00
3 3 40,719,640.16       125,898,671.43          -                           -                          -125,898,671.43 0.00
4 4 42,418,120.16       168,316,791.59          -                           -                          -168,316,791.59 0.00
5 5 69,403,092.01       237,719,883.60          -                           -                          -237,719,883.60 0.00
6 6 13,733,152.19       251,453,035.78          -                           -                          -251,453,035.78 0.00
7 7 29,556,337.19       281,009,372.97          -                           -                          -281,009,372.97 0.00
8 8 62,996,885.10       344,006,258.06          -                           -                          -344,006,258.06 0.00
9 9 123,158,651.10     467,164,909.17          -                           -                          -467,164,909.17 0.00
10 10 91,120,314.61       558,285,223.78          5,001,080.00           24,251,080.00           5,001,080.00           24,251,080.00             -534,034,143.78 0.00
11 11 112,208,882.68     670,494,106.46          388,677,022.65       412,928,102.65         391,777,099.03       416,028,179.03           -257,566,003.81 -3,100,076.38
12 12 484,521,137.94     1,155,015,244.40       391,549,934.28       804,478,036.93         376,877,405.70       792,905,584.74           -350,537,207.47 11,572,452.20
13 13 420,759,991.59     1,575,775,235.99       442,879,823.75       1,247,357,860.69      426,283,813.13       1,219,189,397.86        -328,417,375.30 28,168,462.83
14 14 427,768,281.04     2,003,543,517.03       547,415,116.87       1,794,772,977.56      221,530,995.09       1,440,720,392.95        -208,770,539.47 354,052,584.60
15 15 427,138,281.04     2,430,681,798.07       545,755,194.50       2,340,528,172.06      616,253,025.27       2,056,973,418.23        -90,153,626.01 283,554,753.84
16 16 197,922,583.54     2,628,604,381.61       547,493,122.69       2,888,021,294.75      590,265,759.77       2,647,239,178.00        259,416,913.14 240,782,116.75
17 17 94,862,320.66       2,723,466,702.27       188,388,395.26       3,076,409,690.01      474,546,428.00       3,121,785,606.00        352,942,987.74 -45,375,915.99
18 18 162,687,615.75     2,886,154,318.03       271,663,320.02       3,348,073,010.03      248,355,450.72       3,370,141,056.72        461,918,692.01 -22,068,046.68
19 19 135,664,111.65     3,021,818,429.68       483,035,640.27       3,831,108,650.31      464,934,873.00       3,835,075,929.71        809,290,220.63 -3,967,279.41
20 20 178,451,312.88     3,200,269,742.56       205,687,312.27       4,036,795,962.57      197,979,603.23       4,033,055,532.94        836,526,220.01 3,740,429.63
21 21 181,311,946.51     3,381,581,689.07       15,658,159.89         4,052,454,122.47      15,658,159.89         4,048,713,692.84        670,872,433.40 3,740,429.63
22 22 124,310,680.33     3,505,892,369.39       24,484,792.05         4,076,938,914.52      24,484,792.05         4,073,198,484.89        571,046,545.12 3,740,429.63
23 23 135,559,667.68     3,641,452,037.07       11,174,170.81         4,088,113,085.33      168,959,265.60       4,242,157,750.49        446,661,048.26 -154,044,665.16
24 24 79,905,414.77       3,721,357,451.84       9,697,067.92           4,097,810,153.25      9,333,690.24           4,251,491,440.73        376,452,701.41 -153,681,287.48
25 25 56,643,928.43       3,778,001,380.27       11,174,170.81         4,108,984,324.06      11,174,170.81         4,262,665,611.54        330,982,943.79 -153,681,287.48
26 26 66,657,471.02       3,844,658,851.29       2,347,538.66           4,111,331,862.71      2,347,538.66           4,265,013,150.20        266,673,011.42 -153,681,287.48
27 27 281,729,894.31     4,126,388,745.60       169,289,338.77       4,280,621,201.49      168,959,265.60       4,433,972,415.80        154,232,455.88 -153,351,214.32
28 28 83,614,031.93       4,210,002,777.53       269,649,357.34       4,550,270,558.82      254,915,154.59       4,688,887,570.39        340,267,781.29 -138,617,011.57
29 29 136,412,478.94     4,346,415,256.47       112,209,161.07       4,662,479,719.89      87,822,857.81         4,776,710,428.20        316,064,463.42 -114,230,708.31
30 30 150,948,101.50     4,497,363,357.97       354,004,817.02       5,016,484,536.91      334,427,870.61       5,111,138,298.81        519,121,178.94 -94,653,761.90
31 31 21,380,300.58       4,518,743,658.55       161,835,071.38       5,178,319,608.29      158,502,684.18       5,269,640,982.99        659,575,949.74 -91,321,374.70
32 32 79,723,772.70       4,598,467,431.24       194,531,078.21       5,372,850,686.50      199,816,119.49       5,469,457,102.48        774,383,255.25 -96,606,415.98
33 33 118,271,574.14     4,716,739,005.38       250,667,358.03       5,623,518,044.53      256,764,023.19       5,726,221,125.67        906,779,039.15 -102,703,081.14
34 34 64,500,348.61       4,781,239,353.99       121,559,477.52       5,745,077,522.05      141,654,580.02       5,867,875,705.68        963,838,168.06 -122,798,183.63
No Minggu
Analisa Konsep Hasil Varian
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Dari tabel 4.4 dan grafik 4.1 jelas terlihat bahwa pada minggu 1 sampai 
dengan minggu 15 prestasi proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang 
direncanakan, sedangkan pada minggu 16 sampai dengan minggu 34 prestasi 
proyek mengalami kemajuan dari jadwal yang direncanakan (ditunjukkan dari 
nilai SV). Biaya proyek mulai dari minggu 1 sampai dengan minggu 34 
mengalami pembengkakan (ditunjukkan dari nilai CV). 
5. Menghitung Indeks Kinerja Biaya atau Cost Performance Index (CPI) dan 
Indeks Kinerja Jadwal Schedule Performance Index (SPI). 
Dari tabel 4.4 untuk pekerjaan minggu 1   
  Indeks Kinerja Biaya atau Cost Performance Index (CPI) 
  = BCWP / ACWP 
   = 9,875000.00 / 9,875000.00 
  = 1 
 Indeks Kinerja Jadwal Schedule Performance Index (SPI) 
  = BCWP / BCWS  
   = 9,875,000.00 / 44,459,391.10 
   = 0.22 
 Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.4. 
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Tabel 4.4 : Analisa Indeks Prestasi Biaya (CPI) dan Indeks Prestasi Jadwal (SPI)
BCWS Komulatif BCWP Komulatif ACWP Komulatif SPI CPI
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} = {6} : {4} {10} = {6} : {8}
1 1 44,459,391.10       44,459,391.10            9,875,000.00           9,875,000.00             9,875,000.00           9,875,000.00               0.22 1.00
2 2 40,719,640.16       85,179,031.26            9,375,000.00           19,250,000.00           9,375,000.00           19,250,000.00             0.23 1.00
3 3 40,719,640.16       125,898,671.43          -                           -                          
4 4 42,418,120.16       168,316,791.59          -                           -                          
5 5 69,403,092.01       237,719,883.60          -                           -                          
6 6 13,733,152.19       251,453,035.78          -                           -                          
7 7 29,556,337.19       281,009,372.97          -                           -                          
8 8 62,996,885.10       344,006,258.06          -                           -                          
9 9 123,158,651.10     467,164,909.17          -                           -                          
10 10 91,120,314.61       558,285,223.78          5,001,080.00           24,251,080.00           5,001,080.00           24,251,080.00             0.04 1.00
11 11 112,208,882.68     670,494,106.46          388,677,022.65       412,928,102.65         391,777,099.03       416,028,179.03           0.62 0.99
12 12 484,521,137.94     1,155,015,244.40       391,549,934.28       804,478,036.93         376,877,405.70       792,905,584.74           0.70 1.01
13 13 420,759,991.59     1,575,775,235.99       442,879,823.75       1,247,357,860.69      426,283,813.13       1,219,189,397.86        0.79 1.02
14 14 427,768,281.04     2,003,543,517.03       547,415,116.87       1,794,772,977.56      221,530,995.09       1,440,720,392.95        0.90 1.25
15 15 427,138,281.04     2,430,681,798.07       545,755,194.50       2,340,528,172.06      616,253,025.27       2,056,973,418.23        0.96 1.14
16 16 197,922,583.54     2,628,604,381.61       547,493,122.69       2,888,021,294.75      590,265,759.77       2,647,239,178.00        1.10 1.09
17 17 94,862,320.66       2,723,466,702.27       188,388,395.26       3,076,409,690.01      474,546,428.00       3,121,785,606.00        1.13 0.99
18 18 162,687,615.75     2,886,154,318.03       271,663,320.02       3,348,073,010.03      248,355,450.72       3,370,141,056.72        1.16 0.99
19 19 135,664,111.65     3,021,818,429.68       483,035,640.27       3,831,108,650.31      464,934,873.00       3,835,075,929.71        1.27 1.00
20 20 178,451,312.88     3,200,269,742.56       205,687,312.27       4,036,795,962.57      197,979,603.23       4,033,055,532.94        1.26 1.00
21 21 181,311,946.51     3,381,581,689.07       15,658,159.89         4,052,454,122.47      15,658,159.89         4,048,713,692.84        1.20 1.00
22 22 124,310,680.33     3,505,892,369.39       24,484,792.05         4,076,938,914.52      24,484,792.05         4,073,198,484.89        1.16 1.00
23 23 135,559,667.68     3,641,452,037.07       11,174,170.81         4,088,113,085.33      168,959,265.60       4,242,157,750.49        1.12 0.96
24 24 79,905,414.77       3,721,357,451.84       9,697,067.92           4,097,810,153.25      9,333,690.24           4,251,491,440.73        1.10 0.96
25 25 56,643,928.43       3,778,001,380.27       11,174,170.81         4,108,984,324.06      11,174,170.81         4,262,665,611.54        1.09 0.96
26 26 66,657,471.02       3,844,658,851.29       2,347,538.66           4,111,331,862.71      2,347,538.66           4,265,013,150.20        1.07 0.96
27 27 281,729,894.31     4,126,388,745.60       169,289,338.77       4,280,621,201.49      168,959,265.60       4,433,972,415.80        1.04 0.97
28 28 83,614,031.93       4,210,002,777.53       269,649,357.34       4,550,270,558.82      254,915,154.59       4,688,887,570.39        1.08 0.97
29 29 136,412,478.94     4,346,415,256.47       112,209,161.07       4,662,479,719.89      87,822,857.81         4,776,710,428.20        1.07 0.98
30 30 150,948,101.50     4,497,363,357.97       354,004,817.02       5,016,484,536.91      334,427,870.61       5,111,138,298.81        1.12 0.98
31 31 21,380,300.58       4,518,743,658.55       161,835,071.38       5,178,319,608.29      158,502,684.18       5,269,640,982.99        1.15 0.98
32 32 79,723,772.70       4,598,467,431.24       194,531,078.21       5,372,850,686.50      199,816,119.49       5,469,457,102.48        1.17 0.98
33 33 118,271,574.14     4,716,739,005.38       250,667,358.03       5,623,518,044.53      256,764,023.19       5,726,221,125.67        1.19 0.98
34 34 64,500,348.61       4,781,239,353.99       121,559,477.52       5,745,077,522.05      141,654,580.02       5,867,875,705.68        1.20 0.98
No Minggu
Analisa Konsep Hasil Varian
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Dari tabel 4.4 dan grafik 4.2 dapat dilihat :  
a. Dari Indeks Kinerja Jadwal (SPI), pada minggu ke-1 sampai dengan 
minggu ke-2 pekerjaan mengalami keterlambatan jadwal. 
b. Pada minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-9 tidak ada pekerjaan 
yang dilaksanakan sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal. 
c. Pada minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-15, pelaksanaan proyek 
mulai berjalan lagi tetapi masih mengalami keterlambatan dari jadwal 
yang direncanakan. Sebaliknya, kemajuan realisasi terjadi mulai dari 
minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-34. 
d. Indeks Kinerja Biaya (CPI) dari minggu ke-1 sampai dengan minggu 
ke-2 sama dengan biaya yang dianggarkan. 
e. Pada minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-9 tidak ada biaya yang 
dikeluarkan dikarenakan tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan. 
f. Pada minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-22 proyek mengalami 
pembengkakan biaya. 
g. Pada minggu ke-23 sampai dengan minggu ke-34 biaya yang 
dikeluarkan lebih rendah dari anggaran. 
6. Menghitung Prakiraan Total Biaya Proyek Pada Saat Pelaporan :  
Dari tabel 4.5 ntuk Pekerjaan Minggu 1  
 EAC  = BCWS / CPI 
    = 44,459,391.10  /  1 
    = 44,459,391.10   
 Kinerja Pelaksanaan Proyek Sampai Akhir Rencana (FORECAST) 
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  FORECAST = BCWP / SPI 
    = 9,875,000.00 / 0.22   
    = 44,459,391.10  
 Dengan cara yang sama untuk perhitungan pekerjaan yang lain, untuk 
minggu kedua dan seterusnya hasilnya disajikan pada table 4.5. 
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Tabel 4.5 Analisa Prakiraan Biaya EAC dan Jadwal Akhir ProyekTabel 4.5 Analisa Prakiraan Biaya EAC dan Jadwal Akhir Proyek
BCWS Komulatif BCWP Komulatif ACWP Komulatif SPI CPI
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} = {6} : {4} {10} = {6} : {8} {11} = {6} : {9} {12} = {4} : {10}
1 1 44,459,391.10       44,459,391.10            9,875,000.00           9,875,000.00             9,875,000.00           9,875,000.00               0.22 1.00 44,459,391.10              44,459,391.10           
2 2 40,719,640.16       85,179,031.26            9,375,000.00           19,250,000.00           9,375,000.00           19,250,000.00             0.23 1.00 85,179,031.26              85,179,031.26           
3 3 40,719,640.16       125,898,671.43          -                           -                          
4 4 42,418,120.16       168,316,791.59          -                           -                          
5 5 69,403,092.01       237,719,883.60          -                           -                          
6 6 13,733,152.19       251,453,035.78          -                           -                          
7 7 29,556,337.19       281,009,372.97          -                           -                          
8 8 62,996,885.10       344,006,258.06          -                           -                          
9 9 123,158,651.10     467,164,909.17          -                           -                          
10 10 91,120,314.61       558,285,223.78          5,001,080.00           24,251,080.00           5,001,080.00           24,251,080.00             0.04 1.00 558,285,223.78            558,285,223.78         
11 11 112,208,882.68     670,494,106.46          388,677,022.65       412,928,102.65         391,777,099.03       416,028,179.03           0.62 0.99 670,494,106.46            675,527,871.25         
12 12 484,521,137.94     1,155,015,244.40       391,549,934.28       804,478,036.93         376,877,405.70       792,905,584.74           0.70 1.01 1,155,015,244.40         1,138,400,298.95      
13 13 420,759,991.59     1,575,775,235.99       442,879,823.75       1,247,357,860.69      426,283,813.13       1,219,189,397.86        0.79 1.02 1,575,775,235.99         1,540,190,286.75      
14 14 427,768,281.04     2,003,543,517.03       547,415,116.87       1,794,772,977.56      221,530,995.09       1,440,720,392.95        0.90 1.25 2,003,543,517.03         1,608,307,033.40      
15 15 427,138,281.04     2,430,681,798.07       545,755,194.50       2,340,528,172.06      616,253,025.27       2,056,973,418.23        0.96 1.14 2,430,681,798.07         2,136,204,941.47      
16 16 197,922,583.54     2,628,604,381.61       547,493,122.69       2,888,021,294.75      590,265,759.77       2,647,239,178.00        1.10 1.09 2,628,604,381.61         2,409,450,551.87      
17 17 94,862,320.66       2,723,466,702.27       188,388,395.26       3,076,409,690.01      474,546,428.00       3,121,785,606.00        1.13 0.99 2,723,466,702.27         2,763,636,838.48      
18 18 162,687,615.75     2,886,154,318.03       271,663,320.02       3,348,073,010.03      248,355,450.72       3,370,141,056.72        1.16 0.99 2,886,154,318.03         2,905,177,734.79      
19 19 135,664,111.65     3,021,818,429.68       483,035,640.27       3,831,108,650.31      464,934,873.00       3,835,075,929.71        1.27 1.00 3,021,818,429.68         3,024,947,653.91      
20 20 178,451,312.88     3,200,269,742.56       205,687,312.27       4,036,795,962.57      197,979,603.23       4,033,055,532.94        1.26 1.00 3,200,269,742.56         3,197,304,424.55      
21 21 181,311,946.51     3,381,581,689.07       15,658,159.89         4,052,454,122.47      15,658,159.89         4,048,713,692.84        1.20 1.00 3,381,581,689.07         3,378,460,477.09      
22 22 124,310,680.33     3,505,892,369.39       24,484,792.05         4,076,938,914.52      24,484,792.05         4,073,198,484.89        1.16 1.00 3,505,892,369.39         3,502,675,852.30      
23 23 135,559,667.68     3,641,452,037.07       11,174,170.81         4,088,113,085.33      168,959,265.60       4,242,157,750.49        1.12 0.96 3,641,452,037.07         3,778,666,015.27      
24 24 79,905,414.77       3,721,357,451.84       9,697,067.92           4,097,810,153.25      9,333,690.24           4,251,491,440.73        1.10 0.96 3,721,357,451.84         3,860,920,531.39      
25 25 56,643,928.43       3,778,001,380.27       11,174,170.81         4,108,984,324.06      11,174,170.81         4,262,665,611.54        1.09 0.96 3,778,001,380.27         3,919,303,480.85      
26 26 66,657,471.02       3,844,658,851.29       2,347,538.66           4,111,331,862.71      2,347,538.66           4,265,013,150.20        1.07 0.96 3,844,658,851.29         3,988,371,920.91      
27 27 281,729,894.31     4,126,388,745.60       169,289,338.77       4,280,621,201.49      168,959,265.60       4,433,972,415.80        1.04 0.97 4,126,388,745.60         4,274,214,655.70      
28 28 83,614,031.93       4,210,002,777.53       269,649,357.34       4,550,270,558.82      254,915,154.59       4,688,887,570.39        1.08 0.97 4,210,002,777.53         4,338,254,053.18      
29 29 136,412,478.94     4,346,415,256.47       112,209,161.07       4,662,479,719.89      87,822,857.81         4,776,710,428.20        1.07 0.98 4,346,415,256.47         4,452,902,388.46      
30 30 150,948,101.50     4,497,363,357.97       354,004,817.02       5,016,484,536.91      334,427,870.61       5,111,138,298.81        1.12 0.98 4,497,363,357.97         4,582,222,058.78      
31 31 21,380,300.58       4,518,743,658.55       161,835,071.38       5,178,319,608.29      158,502,684.18       5,269,640,982.99        1.15 0.98 4,518,743,658.55         4,598,433,193.77      
32 32 79,723,772.70       4,598,467,431.24       194,531,078.21       5,372,850,686.50      199,816,119.49       5,469,457,102.48        1.17 0.98 4,598,467,431.24         4,681,150,067.23      
33 33 118,271,574.14     4,716,739,005.38       250,667,358.03       5,623,518,044.53      256,764,023.19       5,726,221,125.67        1.19 0.98 4,716,739,005.38         4,802,881,456.59      
34 34 64,500,348.61       4,781,239,353.99       121,559,477.52       5,745,077,522.05      141,654,580.02       5,867,875,705.68        1.20 0.98 4,781,239,353.99         4,883,435,974.65      
No Minggu
Analisa Konsep Hasil Indeks Kerja 
FORECAST EAC
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4.2 Analisa Efektifitas Pengendalian Waktu dan Biaya 
 Dalam menganalisa efektifitas pengendalian baik itu waktu atau biaya 
harus memperhatikan proyek dari awal agar tidak terjadi pembengkakakan biaya 
dan keterlambatan pelaksanaan proyek. 
 Seperti pada presentasi kemajuan proyek pada minggu ke 1 sampai dengan 
minggu ke 15 mengalami keterlambatan pelaksanaan proyek (tidak sesuai dengan 
jadwal rencana). Parameter yang perlu diperhatikan untuk efektifitas pengendalian 
biaya antara lain: 
 Dari parameter diatas dapat mempengaruhi kualitas dan efektifitas 
berhubungan dengan pengendalian biaya yang baik. Semakin baik 
pengendaliannya maka semakin tinggi kualitas dan efektifitas suatu proyek. Untuk 
menentukan skoring dari parameter-parameter efektifitas pengendalian dapat 
dihitung: 
a. Analisa Parameter Biaya 
Apa ada perbedaan antara biaya rencana dengan biaya aktual ? 
Dari tabel 4.5 untuk Indeks Prestasi Biaya (CPI) diperoleh hasil: 
 jumlah data    = 34 minggu 
 Hasil > 1.00    = 5 minggu 
 Hasil < 1.00    = 22 minggu 
 Skor yang diarapkan   = 0.90 
Efektifitas biaya diperoleh  = 
5
22
= 0.227 
      = 0.227 x 0.9 = 0.2 
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 parameter yang perlu diperhatikan untuk efektifitas pengendalian 
waktu antara lain: 
Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengn rencana atau 
terjadi deviasi minus (-) atau plus (+) untuk setiap minggunya. 
 Dari parameter diatas dapat mempengaruhi kualitas dan efektifitas 
berhubungan dengan pengendalian waktu yang baik. 
b. Analisa Parameter Waktu: 
Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana atau 
terjadi deviasi minus (-) atau plus (+) untuk setiap minggunya. 
 Dari tabel 4.5 untuk Indeks Prestasi Jadwal (SPI) diperoleh hasil: 
 jumlah data    = 34 minggu 
 Hasil > 1.00    = 19 minggu 
 Hasil < 1.00    = 15 minggu 
 Skor yang diharapkan   = 0.90 
Efektifitas waktu diperoleh  = 
19
15
= 1.26  
      = 1.26 x 0.9 = 1.14 
 Selanjutnya perhitungan analisa parameter dapat ditampilkan kedalam 
tabel 4.6. 
Tabel 4.6: Parameter Efektifitas Pengendalian 
Efektifitas Pengendalian Parameter Skor 
Biaya Perbedaan antara rencana dengan biaya aktual 0.2 
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Waktu Untuk Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
rencana 
1.14 
 
 Hasil skor dari parameter diatas untuk menentukan nilai efektifitas 
pengendalian biaya dan waktu proyek: 
 Hasil Parameter untuk biaya dari tabel 3.1 untuk nilai skor 0.2 artinya 
biaya yang dikeluarkan lebih besar dari anggaran. 
 Hasil Parameter untuk jadwal dari tabel 3.1 untuk nilai skor 1.14 artinya 
pekerjaan mengalami kemajuan dari jadwal yang direncanakan.  
Hubungan kedua parameter biaya dan waktu diatas yaitu pekerjaan lebih cepat 
dengan biaya lebih besar dari anggaran. 
a. Efektifitas < 1 : Kurang Efektif 
b. Efektifitas = 1 : Efektif  
c. Efektifitas > 1 : Sangat Efektif 
Sehingga hasil parameter diatas dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
2.9 adalah : 
Efektifitas = 
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛−ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘
=
0.9−0.1
1.14−0.2
 = 0.85 
 Dari perhitungan diatas didapat nilai efektifitas sebesar 0.85 untuk 
pengendalian biaya dan waktu proyek menggunakan metode Earned Value. 
Dengan kata lain nilai efektifitas lebih kecil dari 1 (satu) maka pengendalian 
proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda kurang efektif 
menggunkan metode Earned Value. 
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4.3 Pembahasan 
 Berdasarkan studi kinerja waktu dan biaya pada proyek pembangunan 
Gedung Sekolah  Dasar Negeri 021 Samarinda dengan menggunakan metode 
Earned Value Concept, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada proyek Pembangunan Sekolah  Dasar Negeri 021 Samarinda terjadi 
penyimpangan, baik dari waktu maupun biaya. Hal ini dapat dilihat dari 
laporan mingguan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
Earned Value Concept ( Konsep Nilai Hasil). 
Penyimpangan tersebut adalah: 
a. Sampai dengan minggu ke-34 bobot prestasi proyek diharapkan 
mencapai 77.86%, tetapi realisasi sampai pada minggu ke-34 bobot 
prestsi proyek mencapai 91.13%. Hal ini berarti proyek mengalami 
kemajuan sebesar 13.27% dari rencana awal walaupun sempat 
mengalami keterlambatan dari minggu ke-1 sampi dengan minggu ke-
15. 
b. Dari segi biaya, pelaksanaan proyek Pembangunan Sekolah  Dasar 
Negeri 021 Samarinda mengalami pembengkakan biaya. Hal ini dapat 
dilihat sampai pada minggu ke-34, biaya yang dihabiskan (aktual) 
mencapai Rp. 5,867,875,705.68, sedangkan menurut sudut pandang 
nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang 
disediakan (BCWP) mencapai Rp. 5,745,007,522.05. hal ini berarti 
terjadi pembengakakan biaya sebesar Rp. 122,868,183.6. 
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c. Untuk Indeks Prestasi Biaya (CPI) mulai minggu ke-1 sampai dengan 
minggu ke-10 hasilnya 1.00 hal ini berarti pengerjaan proyek 
memakan biaya sama dengan biaya yang dianggarkan. Pada minggu 
ke-11 hasilnya dibawah 1.00 hal ini berarti pengerjaan proyek  
memakan biaya lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Pada minggu 
ke-12 sampai dengan minggu ke-16 hasilnya diatas 1.00 hal ini berarti 
pengerjaan proyek  memakan biaya lebih kecil dari biaya yang 
dianggarkan. Pada minggu ke-17 sampai dengan minggu ke-18 
hasilnya dibawah 1.00. Pada minggu ke-19 sampai dengan minggu ke-
22 hasilnya sama dengan 1.00. pada minggu ke-23 sampai dengan 
minggu ke-34 hasilnya dibawah 1.00. 
d. Untuk Indeks Prestasi Jadwal (SPI) mulai minggu ke-1 sampai dengan 
minggu ke-15 hasilnya dibawah 1.00. hal ini berarti proyek mengalami 
keterlambatan dari jadwal yang direncanakan. Sebaliknya mulai 
minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-34 hasilnya diatas 1.00. hal 
ini berarti proyek mengalami kemajuan dari jadwal yang direncanakan. 
e. Perkiraan total biaya proyek (EAC) sampai dengan minggu ke-34 
sebesar Rp. 4,883,435,974.65. Sedangkan kinerja pelaksanaan proyek 
sampai akhir rencana (FORECAST) pada minggu ke-34 sebesar Rp. 
4,781,239,353.99. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan studi kinerja waktu dan biaya pada proyek pembangunan Gedung 
Sekolah  Dasar Negeri 021 Samarinda dengan menggunakan metode Earned Value 
Concept, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kinerja waktu pelaksanaan proyek pada minggu ke-1 sampai dengan 
minggu ke-15 lebih lambat dari jadwal rencana, hal ini ditunjukkan dari 
indikator Varian Jadwal (SV) bernilai negatif sebesar Rp. -90,153626.01 
atau Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = 096 < 1. Sedangkan kinerja waktu 
pelaksanaan proyek pada minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-34 
lebih cepat dari jadwal rencana, hal ini ditunjukan oleh Varian Jadwal 
(SV) bernilai positif sebesar Rp. 963,838,168.06 atau Indeks Kinerja 
Jadwal (SPI) = 1.20 > 1. 
2. Kinerja biaya pelaksanaan proyek dari minggu ke-1 sampai dengan 
minggu ke-34 mengeluarkan biaya lebih besar dari biaya rencana, hal ini 
ditunjukkan dari indikator Varian Biaya (CV) bernilai negatif sebesar Rp -
-122,798,183.63 atau Indeks Kinerja Biaya (CPI) = 0.98 < 1.  
3. Nilai efektifitas dan efisiensi pada proyek ini sebesar 0.85 untuk 
pengendalian biaya dan waktu proyek menggunakan metode Earned 
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Value. Dengan kata lain nilai efektifitas lebih kecil dari 1 (satu) maka 
pengendalian proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri 021 Samarinda 
kurang efektif menggunkan metode Earned Value. 
 
5.2. Saran   
1. Bagi  kontraktor  pelaksana hendaknya membuat  laporan  harian proyek 
yang lengkap dimana laporan tersebut dapat menjelasakan seberapa besar 
nilai yang dikeluarkan oleh proyek sehingga kontraktor dapat melihat 
seberapa besar pembengkakakan maupun penghematan yang terjadi pada 
proyek, agar dapat mengantisipasi resiko-resiko yang ada selanjutnya. 
2. Bagi kontraktor pelaksana harus cakap didalam mengatur jalannya proyek 
agar sesuai dengan rencana dan biaya yang dianggarkan. 
3. Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) sangat tepat 
digunakan untuk memantau jalannya proyek secara keseluruhan dan bisa 
digabungkan dengan metode-metode lainnya yang berfungsi memantau 
jalannya proyek sehingga penggunaan wktu dan biaya bisa terarah. 
4. Untuk mencegah agar tidak terjadi pembengkakan biaya maupun waktu 
maka harus selalu memperhatikan beberapa faktor penting antara lain 
manajemen logistik, manajemen peralatan, dan manajemen sumber daya 
agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diharapkan. 
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